http://

Encargado del proyecto Kevin Hernandez

Fechas de inicio y fin del proyecto 15-mar-2018 - 16-may-2018

Progreso 0%
Tarea 10
Recursos 3

2

Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Creacion de la base de datos	15/03/18	16/03/18
Creacion de pantallas del sistema (organizazcion por carpetas)	19/03/18	20/03/18
Creacion de login	21/03/18	23/03/18
Ingreso de informacion clinica	26/03/18	30/03/18
Vista de citas por dia	2/04/18	4/04/18
Codificacion de cada pantalla	5/04/18	26/04/18
Creacion de Reportes pdf	27/04/18	30/04/18
Funcionamiento total de la aplicacion	1/05/18	15/05/18
Calificadores de consultas	1/05/18	9/05/18
Reportes pdf	7/05/18	11/05/18


Recursos

Nombre	Función
Fabio Mejia	Indefinido
Emerson Sibrian	Indefinido
Kevin Hernandez	Encargado del proyecto

3

sistema clinico

Diagrama de Gantt



4

5

Diagrama de recursos

